

CALENDRIER DE CRÉATION DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS

De l'ébauche des statuts au projet de décret statutaire

Du vote à la publication du décret

Création de l'Université de Paris

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

d'ici le 30 novembre

Rédaction du projet de décret portant création statutaire de l'UP

d'ici le 14 décembre

Publication de l'ordonnance et établissement du projet de décret stabilisé

6 - 7 janvier

Présentation aux CT pour avis du projet stabilisé de décret statutaire de l'UP

14 janvier

Vote du projet de décret statutaire par les 3 CA

12 février

Présentation du projet de décret UP au CNESER

D'ici le 15 mars

Publication du décret portant création statutaire de l'UP
Nomination de l'administrateur provisoire

20 > 25 mars

Mise en place du comité électoral consultatif

15 > 19 avril

Élections des représentants étudiants au CA, au Sénat et dans les conseils facultaires

9 > 16 mai

Élections des représentants personnels au CA, au Sénat et dans les conseils facultaires

20 > 24 mai

Élection des personnalités extérieures du CA et avis du Sénat sur les candidatures à la présidence

Juin

Élection du président de l'Université de Paris

A partir de juin

Mise en place des dispositions transitoires prévues par le décret jusqu'au transfert des SCSP* des universités fondatrices à l'UP au 31 décembre 2019



* SCSP : subvention pour charge de service public